



central de compras <cgcpmvr@gmail.com>


TOMADA DE PREÇOS N° 36/2023

1 mensagem

emanuella ycb constfoxe <emanuella ycbconstfoxe@gmail.com>

Para: "CGC.PMVR@GMAIL.COM" <cgcpmvr@gmail.com>, grupofoxerltda@gmail.com

28 de novembro de 2023 às 16:35



Prezado(a)

Foi observada uma inconsistência na planilha orçamentária referente à Tomada de Preços n° 36/2023 - REVITALIZAÇÃO DAS PONTES, VIADUTOS E ELEVADO - (VIADUTO HEITOR LEITE FRANCO - BAIRRO: ATERRADO), (ELEVADO CASTELO BRANCO - BAIRRO: PONTE ALTA), (RADIAL LESTE - BAIRRO AERO - VILA AMERICANA) - VOLTA REDONDA/RJ-, nos itens relativos à locação (itens 1.1.2; 1.1.5; 2.1.1; 2.1.5). Estes itens apresentam como período de locação 2 meses apenas sendo o período vigente da obra 05 meses.

São realmente apenas 02 meses de locação?

Atenciosamente,
Emanuella Yorio
Assistente Administrativa



		 IPPU-VR INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE VOLTA REDONDA		
Processo ou ofício e etc.				Rubrica
Número	Exercício	Folha		
6401	2023	255		

Figura 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº ORÇAMENTO 015/2023 - Revisão 01	Nº PROCESSO 6401/2023	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	APELIDO EMPREENDIMENTO PINTURA DOS VIADUTOS: VIADUTO HEITOR LEITE FRANCO, E DIVERS	DESCR
---------------------------------------	--------------------------	---	---	-------


Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
				11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24
1.	VIADUTO HEITOR LEITE FRANCO	334.230,68	% Período:		31,23%	68,77%			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.420,30	% Período:		66,00%	34,00%			
1.2.	DEMOLIÇÃO E EMBOÇO	36.614,70	% Período:		40,00%	60,00%			
1.3.	PINTURA	260.195,68	% Período:		25,00%	75,00%			
2.	VIADUTO CASTELO BRANCO	477.393,58	% Período:				50,02%	49,98%	
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.455,92	% Período:				60,00%	40,00%	
2.2.	PINTURA	432.937,66	% Período:				49,00%	51,00%	
3.	VIADUTO / PONTE RADIAL LESTE	296.067,71	% Período:	61,93%	38,07%				
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.380,79	% Período:	64,00%	36,00%				
3.2.	PISO CIMENTADO	42.096,10	% Período:	70,00%	30,00%				
3.3.	GUARD RAIL E BASE DO CORRIMÃO	20.596,44	% Período:	60,00%	40,00%				
3.4.	PINTURA	195.994,38	% Período:	60,00%	40,00%				
Total: R\$ 1.107.691,97									
				%:	16,55%	19,60%	20,75%	21,56%	21,54%
Período:				Repasso:	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	183.345,47	217.114,44	229.838,48	238.813,01	238.580,57
				Outros:	-	-	-	-	-
				Investimento:	183.345,47	217.114,44	229.838,48	238.813,01	238.580,57
				%:	16,55%	36,15%	56,90%	78,46%	100,00%
Acumulado:				Repasso:	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	183.345,47	400.459,91	630.298,39	869.111,40	1.107.691,97
				Outros:	-	-	-	-	-
				Investimento:	183.345,47	400.459,91	630.298,39	869.111,40	1.107.691,97

Em resposta ao questionamento apresentado (folha 251), os itens:

- 1.1.2 – referente a locação de container – (unidade - mês); 1.1.5 – locação de andaime – (unidade - unxmes);
- 2.1.1 – Placa de obra – (unidade - m²); 2.1.5 - locação de andaime - (unidade - unxmes).

Conforme consta no cronograma (folha 196) e acima representado (figura 1), o período máximo para execução dos serviços para cada viaduto é de 2,0 (dois) meses e o prazo de 5,0 (cinco) meses é para a conclusão dos serviços e não para a locação dos containers e andaimes, ou seja foi considerado 1,0 (um) container para cada intervenção, assim como a locação do andaime. Sendo o total de locação de 3,0 (três) containers, e 3,0 (três) andaimes por um período de 2,0 (dois) meses, conforme demonstrado no cronograma acima. O item referente a Placa de obra, a unidade é metro quadrado (m²), não relacionado ao prazo.

Conclusão: o período da locação é de 2,0 (dois) meses, que é o prazo de cada intervenção.


 Denise Aparecida de C. Xavier
 IPPU-VR / Engenheiro Civil
 CREA: 2012143312