
Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de manilhas.

Caderno de encargos e memória descritiva

Objetivo destes documentos técnicos

Em atendimento ao solicitado no processo PMVR 184/2021 elaboramos documentos técnicos para licitar obra de

drenagem no Bairro Vila Rica, na Rua 24, atendendo principalmente aos moradores da Rua 23 e Rua 24, com a

denominada segunda fase. Trata-se de substituir os tubos de aço corrugados de diâmetro 2 metros deteriorados por

ferrugem, por manilhas de concreto armado com diâmetro também de de 2 metros, evitando o colapso por

esmagamento, o que ocorreu há alguns anos, com o consequente bloqueio do fluxo d'água alagando os imóveis da Rua

23 paralela à Rua 24 e mais baixa, e deformando a pavimentação da Rua 24. Além do colapso da tubulação o sistema é

insuficiente para drenar as águas das chuvas mais intensas. A primeira fase implantada aumentou a capacidade de vazão

e com as obras deste projeto haverá novo aumento da capacidade de vazão já previsto na primeira fase. A segunda fase

aumenta a capacidade de vazão porque as manilhas são mais lisas do que os tubos corrugados, porque serão

implantadas com maior declividade e por eliminar tubulação com entulhos. Entulhos resultantes da deterioração e por

acúmulo dos detritos por velocidade de fluxo d'água baixa em função de declividade menor do que a declividade

adequada.Intensas chuvas em 2020 mostraram o bom funcionamento da primeira fase com o visível aumento da capacidade de

vazão no lançamento das águas na parte aberta do Córrego Cafuá. Antes eram lançadas na parte fechada, sob a Praça

Giusepe Stefano.

Por oportuno esclarecemos que a possibilidade de alagamentos nos logradouros mais baixos não é 100% impossível. Há

possibilidade dos sistemas de drenagem serem submetidos a situações imprevisíveis que resultem em alagamentos.

Descrição sumária do projeto e prazo previsto para início e conclusão da obra

A obra inicia no poço de visita-PV4, o mais à montante da primiera fase, por conseguinte, o mais à jusante da segunda

fase. E segue até ao último PV da Rua 24 perfazendo 238,58 metros com reassentamento de 23,25 metros de manilhas

e substituição de 215,33 metros de tubos de aço corrugado por manilhas de concreto armado. O reassentamento é

devido ao ajuste de manilhas à nova declividade. São manilhas que substituiram parte dos tubos corrugados na primeira

fase em aditivo ao contrato e que na época foi o conveniente a ser feito. Os poços de visita existentes e caixa de

passagem serão demolidos com a escavação e implantado um poço de visita na metade do comprimento de 238,58

metros. São previstas caixas de ralo em substituição ou acréscimo às existentes o que será em função de avaliação de

conveniência pela Fiscalização da Obra, o que é possível tendo em vista que o pagamento da obra é por serviços

executados. As caixas de ralo serão ligadas às manilhas por meio de caixas de passagem, ou pelos poços de visita que

são 3: dois que permanecem nas extremidades e o a construir. A geometria do projeto está representada no desenho

que integra estes documentos.

Caderno de encargos

As especificações da obra e métodos construtivos que constam de cadernos de encargos, neste projeto, são aqueles em

função das especificações dos itens no orçamento onde cada serviço classificado pelo método EMOP - Empresa

Municipal de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, especifica material e detalha o modo de aplicar. A forma

acompanha o projeto desenhado e cujo desenho é parte destes documentos. Os métodos podem apresentar variações

em função das características locais e para isso há a nota 1 no cronograma físico e financeiro.

Crescimento da urbanização e efeitos na drenagem - reguladores de vazão

Com a urbanização de novas áreas os sistemas de drenagem de jusante são sobrecarregados, inclusive os canais

naturais. Um modo de compensar o aumento do fluxo d'água durante as chuvas mais intensas é a construção de

reguladores de vazão os quais já são necessários nessa bacia hidrográfica, do Córrego Brandão, para eliminar

alagamentos no Bairro Vila Santa Cecília. Reguladores de vazão devem fazer parte da construção dos novos

loteamentos, das novas urbanizações.

1 - caderno de encargos e memória descritiva



Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de manilhas.

Caderno de encargos e memória descritiva

Documentos técnicos

1 - desenho DR 20.006.01/01 revisão 3 em outubro/2021, com dimensões 59cm por 84cm;

2 - Caderno de encargos e memória descritiva;

3 - cronograma físico e financeiro;

4 - Orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos, revisão 3 em 4/outubro/2021;

5 - memória de cálculos das quantidades de materiais e serviços;

6 - composição do BDI em uso a partir fevereiro de 2021;

7 - ART do CREA-RJ para o projeto orçamento;

8 - CD-R com os arquivos acima em pdf.

Critérios do orçamento, cronograma físico e financeiro e outros

O tempo previsto para implantação da obra e entrega, concluída e limpa, tem prazo conforme o cronograma, após

ordem de serviço para início, emitida pela PMVR.

O projeto é executivo. Caso haja necessidade de projetos complementares ou de detalhamento a Contratada fica

responsável por elaborá-los sem ônus para a Contratante.

Em caso de divergência de informações entre o projeto, orçamento e condições locais, prevalecem as mais adequadas

especificações e soluções decididas pela Fiscalização que consultará a seu critério, o Responsável Técnico pela

elaboração do projeto.

Detalhes construtivos e decisões relativas às naturais e imprevisíveis necessidades serão decididas pela Fiscalização da

Obra, que poderá a seu critério consultar o Responsável Técnico que elaborou os documentos técnicos. Todo projeto é

exercício de criar o futuro e, portanto, sujeito à incerteza.

Os serviços de carga mecânica serão remunerados quando não for possível ou conveniente a escavadeira depositar

diretamente no veículo de transporte durante as operações de movimento de solo.

A recomposição da pavimentação fica a cargo da PMVR/SMI.

Os custos base do orçamento são do sistema EMOP com o boletim de custos e BDI indicados no cabeçalho do

orçamento. Os preços formam-se com BDI composto conforme planilha integrante destes documentos. O custo EMOP

são os desonerados, aqueles cujos códigos tem terminação A ou B: 00.000.0000-A ou 00.000.0000-B.

As quantidades foram calculadas com base no projeto. Os serviços serão pagos por medição do construído,

acompanhado pela Fiscalização da Obra. Serviços e materiais para os quais há impossibilidade de quantificação em

projeto, estimamos quantidades. A Fiscalização da Obra medirá para pagamento ao Contratado conforme as

necessidades construtivas verificadas durante as operações na obras e implantadas.

Orçamento elaborado com Descrição dos serviços pelo sistema EMOP, com numeração em formatos: 00.000.0000-

0. Quando a terminação é 00.000.0000-5 significa descrição com preço composto especificamente para o orçamento e

nesse caso os cálculos estão em memória anexa, ou o item teve apenas a redação ajustada às necessidades do projeto,

ou está com preço de consulta a fornecedores.

Fórmulas na coluna Preço do item, para a linha 15, por exemplo: =TRUNCAR(D15*E15;2) é o modo como são

definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.

Em 4 de outubro de 2021,

2 - caderno de encargos e memória descritiva



      

Orçamento 002/2020 revisão 3 em 4/outubro/2021

Boletim EMOP de julho de 2021 e BDI 8,01%

Elaboração: Maurício

Verificação da revisão 2 Arquiteto Senna

R$ 754.020,55 100%

Notas

1 Instalação da obra e limpeza

Cronograma físico e financeiro

Item Categorias
M   e   s   e   s

Totais %
1 2 3 4 5 6 7 8 9

46.898,62

R$ 23.511,06 3,12%19.421,68 2.044,69 2.044,69

62.531,50

Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de manilhas.

2
Demolições, remoções,

movimento de terra
R$ 156.328,74

76,15%156.594,75 208.793,00 208.793,00

20,73%46.898,62

3
Tubos de concreto armado e

complementos
R$ 574.180,75

% 29,56% 36,25% 34,18%

Totais em R$ 222.915,05 273.369,19 257.736,31

Totais acumulados em R$ 222.915,05 496.284,24 754.020,55

% acumulado 29,56%

1 - O Contratado deverá apresentar cronograma detalhado das fases da obra, até 10 dias após a assinatura do contrato.
2 - As liberações das medições dependem também da entrega do cronograma detalhado.

65,82% 100,00%

3 - cronograma físico e financeiro
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1,08

Custo Itens Descrição dos serviços Unidade
Quan-

tidade

Preço 

unitário

R$

Preço do item

R$

1
436, 54 1.1 02.020.0001-A - Placa de identificação de obra pública, inclusive

pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
m² 6,0 471,51 2.829,04

590, 41 1.2 02.006.0020-A - Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo

sanitário-vestiário, medindo aproximadamente 2,20m de largura,

6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço

com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis

reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas

e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 2 vasos sanitários, 1 lavatório,

1 mictório e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide item 04.005.0300)

carga e descarga (vide item 04.013.0015).

u
n

 x
 m

ês 3,0 637,70 1.913,10

406, 25 1.3 02.006.0010-A - Aluguel de container (módulo metálico içável) tipo

escritório, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de

comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com

nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis

reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas,

exclusive transporte (vide item 04.005.0300) e carga e descarga (vide

item 04.013.0015).

u
n

 x
 m

ês 3,0 438,79 1.316,37

63, 27 1.4 04.013.0015-A - Carga e descarga de container, segundo descrição da

família 02.006.

2 containeres.

un 4,0 68,34 273,35

25, 60 1.5 04.005.0300-A - Transporte de container, segundo descrição da família

02.006, exclusive carga e descarga (vide item 04.013.0015).

2 container x (10 km de ida e 10 km de volta).

unxkm 40,0 27,65 1.106,02

3622, 95 1.6 02.015.0001-A - Instalação e ligação provisórias para abastecimento de

água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive

escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público.

un 1,0 3.913,15 3.913,14

1942, 86 1.7 02.016.0001-A - Instalação e ligação provisórias de alimentação de

energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 - chave

100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor.

un 1,0 2.098,48 2.098,48

3, 01 1.8 02.020.0005-A - Barragem de bloqueio de obra na via pública, de

acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo

fornecimento, colocação e pintura dos suportes de madeira com

reaproveitamento do conjunto 40 (quarenta) vezes.

m 40,0 3,25 130,04

98, 93 1.9 02.020.0009-A - Semáforo para sinalização de bloqueio de obra na via

pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo

fornecimento e colocação de todos os materiais necessários, inclusive

materiais elétricos, considerando 40 (quarenta) vezes o

reaproveitamento da madeira.

un 2,0 106,85 213,70

Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de

manilhas.

Instalação da obra e limpeza R$ 23.511,06

Orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos

4 -  orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos
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Custo Itens Descrição dos serviços Unidade
Quan-

tidade

Preço 

unitário

R$

Preço do item

R$

Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de

manilhas.

Orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos

82, 06 1.10 02.030.0005-A - Placa de sinalização preventiva para obra na via

pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo

fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

un 4,0 88,63 354,53

3, 13 1.11 01.018.0001-A - Marcação de obra sem instrumento topográfico,

considerada a projeção horizontal da área envolvente.

Para implantar a declividade conforme indicado no desenho, solicitar à

topografia do IPPU-VR as RN's, que são pintadas nos postes para

facilitar o assentamento das manilhas, poço de visita e caixas de

passagem nas cotas de projeto.

m² 1.560,0 3,38 5.273,91

1, 56 1.12 20.004.0130-A - Desobstrução e limpeza de ruas.

Perfazendo faixa de rolamento e calçadas. Na extensão da obra.

m² 2.427,0 1,68 4.089,38

2
201, 72 2.1 05.001.0001-A - Demolição manual de concreto simples com

empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.

Para demolir poços de visita e caixas de passagem.

m³ 12,0 217,88 2.614,53

314, 31 2.2 05.002.0003-B - Demolição, com equipamento de ar comprimido, de

massas de concreto simples, exceto pisos ou pavimentos, inclusive

afastamento lateral dentro do canteiro de serviço.

Para demolir poços de visita e caixas de passagem.

m³ 9,6 339,49 3.259,06

41, 43 2.3 05.002.0063-A - Demolição de concreto armado com rompedor

hidráulico adaptado à escavadeira, inclusive empilhamento lateral

dentro do canteiro de serviço.

Concreto armado de poços de visita e caixa de passagem.

m³ 2,4 44,75 107,39

16, 24 2.4 05.001.0142-A - Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto,

retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de

serviço.

Previsão.

m 10,0 17,54 175,40

16, 07 2.5 03.020.0060-B - Escavação mecânica de vala escorada, em material de

1ª categoria com pedras, instalações prediais ou outros redutores de

produtividade, ou cavas de fundação, até 1,50m de profundidade,

utilizando escavadeira hidráulica de 0,78m³, exclusive esgotamento e

escoramento.

Para o tronco principal.

m³ 184,7 17,36 3.205,19

R$ 156.328,74Demolições, remoções, movimento de terra

5 -  orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos
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R$

Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de

manilhas.

Orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos

6, 12 2.6 03.020.0080-B - Escavação mecânica de vala escorada, em material de

1ª categoria, até 1,50m de profundidade, utilizando escavadeira

hidráulica de 0,78m³, exclusive esgotamento e escoramento.

Para o tronco principal.

m³ 738,6 6,61 4.882,59

18, 49 2.7 03.020.0065-B - Escavação mecânica de vala escorada, em material de

1ª categoria com pedras, instalações prediais ou outros redutores de

produtividade, ou cavas de fundação, entre 1,50m e 3,00m de

profundidade, utilizando escavadeira hidráulica de 0,78m³, exclusive

esgotamento e escoramento.

Para o tronco principal.

m³ 412,7 19,97 8.242,91

25, 45 2.8 03.020.0070-B - Escavação mecânica de vala escorada, em material de

1ª categoria com pedras, instalações prediais ou outros redutores de

produtividade, ou cavas de fundação, entre 3,0m e 4,50m de

profundidade, utilizando escavadeira hidráulica de 0,78m³, exclusive

esgotamento e escoramento.

Para o tronco principal.

m³ 4,8 27,49 131,94

10, 32 2.9 03.020.0090-B - Escavação mecânica de vala escorada, em material de

1ª categoria, entre 3 e 4,5 metros de profundidade, utilizando

escavadeira hidráulica de 0,78m³, exclusive esgotamento e

escoramento.

Para o tronco principal.

m³ 379,3 11,15 4.228,07

48, 86 2.10 05.081.0032-A - Escoramento para valas “tipo blindagem”, com largura

de 3,00m e profundidade de 4,50m, inclusive movimentação com

escavadeira hidráulica e mão-de-obra. A medição será feita pelo

produto das alturas das paredes escoradas (2 lados) vezes o

comprimento da vala.

Para o tronco principal.

m² 1.698,7 52,77 89.646,11

19, 79 2.11 03.011.0015-B - Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade,

utilizando vibro compactador portátil, exclusive material.

Para o tronco principal, no que está acima das manilhas menos 7cm

deixados vazios para a pavimentação. Em outro item transporte a um

depósito e carga para transporte de retorno ao reaterro.

m³ 844,6 21,38 18.052,90

1, 50 2.12 04.005.0124-A - Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as

despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do

servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 25km/h, em

caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.

Para o tronco principal. Para levar o material escavado a um depósito,

para retornar para o assentamento das manilhas e aterro sobre as

manilhas.

Considerado 1km de distância. Levar e retornar: 2km.

t.km 6.072 1,62 9.837,64

6 -  orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos
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Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de

manilhas.

Orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos

0, 46 2.13 04.018.0010-A - Recebimento de carga de caminhão basculante em

serviços de descarga mecânica.

Descarga do material que retorna do depósito ao aterro para

assentamento e cobrimento das manilhas.

t 3.036 0,50 1.508,43

1, 12 2.14 04.010.0045-A - Carga e descarga mecânica de agregados, terra,

escombros, material a granel, utilizando caminhão basculante a óleo

diesel, com capacidade útil de 8t, considerando o tempo para carga,

descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira

empregada na carga, com capacidade de 1,50m³.

Para o tronco principal. Para retorno com o material para assentamento

das manilhas e do aterro acima das manilhas.

t 3.036 1,21 3.672,71

1, 50 2.15 04.005.0124-A - Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as

despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do

servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 25km/h, em

caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.

Para levar o material escavado excedente do tronco principal, ramais e

caixas ao bota-fora.

Considerado 10km de distância.

t.km 3.935,2 1,62 6.375,60

18, 72 2.16 03.016.0005-B - Escavação mecânica de vala não escorada em material

de 1ª categoria com pedras, instalações prediais ou outros redutores de

produtividade ou cavas de fundação, até 1,50m de profundidade,

utilizando retro-escavadeira, exclusive esgotamento.

Para caixas de ralo e ramais. 20% com obstáculos.

m³ 4,4 20,22 87,95

7, 40 2.17 03.016.0015-B - Escavação mecânica de vala não escorada, em material

de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-

escavadeira, exclusive esgotamento.

Para caixas de ralo e ramais. 70% sem obstáculos.

m³ 15,2 7,99 121,68

50, 21 2.18 03.001.0001-B - Escavação manual de vala/cava em material de 1ª

categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade,

exclusive escoramento e esgotamento.

Escavação manual para caixas e ramais. 10%

m³ 2,2 54,23 117,95

56, 19 2.19 11.004.0020-B - Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de

concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc,

servindo a madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive

escoramento.

m² 1,0 60,69 60,69

3
88, 06 3.1 05.001.0128-A - Remoção de tubo de concreto com D.N. acima de

1500mm.

Para reassentamento das manilhas.

m 23,3 95,11 2.211,39

Tubos de concreto armado e complementos R$ 574.180,75

7 -  orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos
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Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de

manilhas.

Orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos

434, 79 3.2 06.001.0042-A - Assentamento de tubos de concreto armado, exclusive

fornecimento destes, para coletor de águas pluviais, com diâmetro de

2000mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo,

considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento

do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no

traço 1:4 e acerto de fundo de vala.

Para reassentamento das manilhas.

m 23,3 469,62 10.918,58

91, 82 3.3 08.027.0035-A - Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa,

moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na base e com altura de

0,45m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço

1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro.

Previsão.

m 10,0 99,17 991,74

87, 53 3.4 13.301.0510-A - Recomposição de piso de concreto simples, com

resistência de 15MPa, com 8cm de espessura, inclusive demolição com

equipamento de ar comprimido do piso.

Previsão.

m² 10,0 94,54 945,41

2076, 13 3.5 06.004.0084-A - Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 8890/03),

para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 2 metros, aterro e

soca até a altura da geratriz superior do 

tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive

fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de

cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO.

Para o tronco principal.

m 215,3 2.242,43 482.862,02

2442, 97 3.6 11.013.0070-B - Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para

1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado,

14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens

11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra

para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas.

Para o 1 poço de visita.

m³ 4,0 2.638,65 10.547,85

250, 64 3.7 12.002.0015-A - Alvenaria de tijolos maciços 7 x 10 x 20cm, com

argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, em paredes de uma vez

(0,20m), de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área

real.

Alvenaria para o pescoço do poço de visita.

m² 4,3 270,72 1.168,81

8 -  orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos
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1,08

Custo Itens Descrição dos serviços Unidade
Quan-

tidade

Preço 

unitário

R$

Preço do item

R$

Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de

manilhas.

Orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos

423, 92 3.8 14.002.0250-A - Escada de marinheiro, com largura de 0,40m,

executada em barras de ferro de 1.1/2” x 1/4”, sendo os degraus em

ferro redondo de 5/8”, espaçados de 30cm. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

Para o pescoço do poço de visita.

m 1,2 457,88 549,45

72, 05 3.9 06.001.0328-A - Assentamento de tampão de ferro fundido, circular, de

0,60m de diâmetro, até 225kg.

Para o poço de visita. Reutilizar o melhor tampão de um dos poços de

visita demolidos.

un 1,0 77,82 77,82

2442, 97 3.10 11.013.0070-B - Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para

1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado,

14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens

11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra

para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas.

Para 4 caixas de passagem.

m³ 12,7 2.638,65 33.499,69

438, 63 3.11 11.003.0001-B - Concreto dosado racionalmente para uma resistência

característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte,

preparo com betoneira, lançamento e adensamento.

Para conformar o fundo do poço de visita e os fundos das caixas de

passagem às manilhas.

m³ 3,5 473,76 1.667,65

2172, 06 3.12 06.014.0100-B - Caixa de ralo em alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x

20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,90 x 1,20 x 1,50m

(medidas externas), utilizando argamassa de cimento e areia, no traço

1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a

mesma argamassa, com base de concreto simples fck=10MPa e grelha

de ferro fundido de 135kg.

Para as 10 caixas de ralo.

un 10,0 2.346,04 23.460,42

138, 19 3.13 06.004.0062-A - Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 8890/03),

para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 400mm, aterro e soca

até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da

própria escavação, inclusive fornecimento do material para

rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto

de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO.

Para os ramais das 10 caixas de ralo.

m 25,0 149,26 3.731,47

19, 79 3.14 03.011.0015-B - Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade,

utilizando vibro compactador portátil, exclusive material.

Para as 10 caixas de ralo e ramais.

m³ 17,9 21,38 382,48

9 -  orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos
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1,08

Custo Itens Descrição dos serviços Unidade
Quan-

tidade

Preço 

unitário

R$

Preço do item

R$

Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de

manilhas.

Orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos

1, 12 3.15 04.010.0045-A - Carga e descarga mecânica de agregados, terra,

escombros, material a granel, utilizando caminhão basculante a óleo

diesel, com capacidade útil de 8t, considerando o tempo para carga,

descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira

empregada na carga, com capacidade de 1,50m³.

Para remoção dos tubos de aço corrugados.

t 47,0 1,21 56,84

1, 50 3.16 04.005.0124-A - Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as

despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do

servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 25km/h, em

caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.

Para os tubos que vão para o bota fora. Considerada distância de 10km.

t.km 470,0 1,62 761,47

16, 98 3.17 05.001.0170-A - Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou

entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive carga a pá.

Previsão.

m³ 10,0 18,34 183,40

20, 67 3.18 05.001.0171-A - Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou

entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive carga a pá.

Previsão.

m³ 5,0 22,33 111,62

24, 37 3.19 05.001.0172-A - Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou

entulho, em carrinhos, a 30,00m de distância, inclusive carga a pá.

Previsão.

m³ 2,0 26,32 52,64

Total de referência para licitar R$ 754.020,55

10 -  orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos
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1
1.1 6,0

1.2 3,0

1.3 3,0

1.4 4,0

1.5 40,0

1.6 1,0

1.7 1,0

1.8 40,0

1.9 2,0

1.10 4,0

1.11 1.560,0

1.12 2.427,0

2
2.1 12,0

Previsão de 2 semáforos

Previsão de 4 placas

Metro quadrado

Calculado por AutoCAD

Memória de cálculos das quantidades de materiais e serviços

Descrição e ou cálculo

Área calculada por AutoCAD - Perfazendo faixa de rolamento e calçadas. Na 

extensão da obra, m² =2.427

Identificação de obra, placa padrão

Conforme cronograma - meses

=1*3

Conforme cronograma - unidade x mês

=1*3

Unidade

'=1*2*2

Unidade x km

=2*2*10

Uma ligação

Uma instalação

Previsão de 40 metros.

Metro cúbico

4 poços de visita e uma caixa de passagem

=((3*0,2*2*4)*4+(2*2*0,2*2)+(2*0,2*4)*1+(2*2*0,2*2))*0,5

Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de manilhas.

11 -  memória de cálculo das quantidades de materiais e serviços
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Memória de cálculos das quantidades de materiais e serviços

Descrição e ou cálculo

Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de manilhas.

2.2 9,6

2.3 2,4

2.4 10,0

2.5 184,7

2.6 738,6

2.7 412,7

2.8 4,8

2.9 379,3

2.10 1.698,7

2.11 844,6

2.12 6.072,06

2.13 3.036,03

Metro cúbico - área calculada por AutoCAD

=0,2%*3,87m²*238,58m

Metro cúbico - área calculada por AutoCAD

=0,8%*3,87m²*238,58m

Metro cúbico

4 poços de visita e uma caixa de passagem

=((3*0,2*2*4)*4+(2*2*0,2*2)+(2*0,2*4)*1+(2*2*0,2*2))*0,4

Metro cúbico

4 poços de visita e uma caixa de passagem

=((3*0,2*2*4)*4+(2*2*0,2*2)+(2*0,2*4)*1+(2*2*0,2*2))*0,1

Previsão - m

=10

Metro cúbico - área calculada por AutoCAD

=100%*1,73m²*238,58m

Obstáculos da demolição de poços de visita e caixas de passagem

=24m³ *0,2já calculado no item de demolição dos poços de visita e caixas de 

passagem.

Metro cúbico - áreas calculadas por AutoCAD

=(2,74m²*268,58m) para assentamento das manilhas+

(3,54m²*268,58m) para aterro sobre as manilhas) para aterro sobre as 

manilhas)*

1,8t/m³ densidade do solo*2km ida e volta

Metro cúbico - áreas calculadas por AutoCAD

=(2,74m²*268,58m) para assentamento das manilhas+(3,54m²*268,58m) 

para aterro sobre as manilhas) para aterro sobre as manilhas)*1,8t/m³ 

densidade do solo

Metro cúbico - área calculada por AutoCAD

=100%*1,61m²*238,58m-24*0,2 do item com obstáculos

Metro quadrado - altura calculada por AutoCAD

=2lados*3,56m altura média*238,58m

Metro cúbico - área calculada por AutoCAD

=3,54m²*238,58m

12 -  memória de cálculo das quantidades de materiais e serviços
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Memória de cálculos das quantidades de materiais e serviços

Descrição e ou cálculo

Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de manilhas.

2.14 3.036,03

2.15 3.935,2

2.16 4,4

2.17 15,2

2.18 2,2

2.19 1,0

3
3.1 23,3

3.2 23,3

3.3 10,0

Carga e descarga do material no bota fora para retornar para aterro.

A partir do calculado no item de transporte

=6.072,1m³ volume transportado em ida e volta/2km distância do transporte 

de ida e volta

Escedente do aterro e reaterro - área da diferença de diâmetros externos entre o tubo de aço e 

as manilhas de concreto armado por AutoCAD

=(0,69m²*238,58m da diferença de diâmetros+

0,07m*3m*238,58m do vazio para a pavimentação)+

(4,4+15,2+2,2)m³ escavação das caixas de ralo e ramais-

17,9m³ reaterro das caixas de ralo e ramais, calculados em outros itens)*1,8*10.

Conforme projeto - m

=23,25

Conforme projeto - m

=23,25

Previsão - m

=10

Caixas de ralo e ramais escavação com obstáculos

=10 caixas *0,9m*0,5m*1,5m*0,2 % com retro-escavadeira

10 ramais *0,5m*1,2m*2,5m*0,2 % com retro-escavadeira

Caixas de ralo e ramais escavação sem obstáculos

=10 caixas *0,9m*0,5m*1,5m*0,7 % com retro-escavadeira

10 ramais *0,5m*1,2m*2,5m*0,7% com retro-escavadeira

Caixas de ralo e ramais escavação manual

=10 caixas *0,9m*0,5m*1,5m*0,1% manual

10 ramais *0,5m*1,2m*2,5m*0,1% manual

Previsão caso seja necessário - m²

=1

13 -  memória de cálculo das quantidades de materiais e serviços
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Memória de cálculos das quantidades de materiais e serviços

Descrição e ou cálculo

Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de manilhas.

3.4 10,0

3.5 215,3

3.6 4,0

3.7 4,3

3.8 1,2

3.9 1,0

3.10 12,7

3.11 3,5

3.12 10,0

3.13 25,0

3.14 17,9

Conforme projeto - m²

=(0,2+0,7+0,2)*3,14*1,25

Coforme projeto - unidade

=1

Conforme projeto - m³

fundo=4*(1,1*2,7*0,25+

tampa 1,1*2,7*0,3+

paredes 2*(2*0,2*2,7)+

paredes 2*(2*1,4*0,2)-

manilhas 2*(0,2*2,3*2,3*3,14/4)-

manilhas 2*(0,2*0,5*0,5*3,14/4))

Conforme projeto - m³

Área da metade da seção por AutoCAD 0,352m²

=5*2*0,352
Conforme previsão no projeto - unidades

=10

Conforme previsão no projeto - m

=10*2,5

Conforme projeto - m

=1,2

10 caixas de ralo e seus ramais conforme desenho

=39-(10*0,9*1,2*1,5)-(10*3,14*(0,5*0,5/4)*2,5)

Previsão - m²

=10

Coforme projeto - m

=215,33

Conforme projeto - m³

fundo=1,4*2,7*0,25+

tampa 1,4*2,7*0,4+

paredes 2*(2*0,2*2,7)+

paredes 2*(2*1,4*0,2)-

manilhas 2*(0,2*2,3*2,3*3,14/4)-

manilhas 2*(0,2*0,5*0,5*3,14/4)

14 -  memória de cálculo das quantidades de materiais e serviços
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Memória de cálculos das quantidades de materiais e serviços

Descrição e ou cálculo

Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de manilhas.

3.15 47,0

3.16 470,0

3.17 10,0

3.18 5,0

3.19 2,0

Previsão

=10

Previsão

=5

Previsão

=2

Remoção de tubos metálicos corrugados - t

=3,14*2*215,33*0,0027*7,8*1,5*1,10

=3,14Pi*Ø2m*215,33m comprimento*0,0027m espesssura da chapa*7,8t/m³ peso específico do 

aço*1,5 acréscimo de corrugação*1,10 créscimo de aderências

Tonelada x quilômetro - t x km

=10*47

15 -  memória de cálculo das quantidades de materiais e serviços



Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de manilhas.

Composição do BDI

16 - composição do BDI



Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de manilhas.

ART CREA - RJ

17 - ART CREA-RJ



Segunda fase, drenagem Rua 24 Vila Rica, Bairro Casa de Pedra.

Substituição de tubos de aço por manilhas e reassentamento de manilhas.

CD-R com gravação em pdf dos documentos do projeto

Documentos técnicos gravados no CD-R

1 - desenho DR 20.006.01/01 revisão 3 em outubro/2021, com dimensões 59cm por 84cm;

2 - Caderno de encargos e memória descritiva;

3 - cronograma físico e financeiro;

4 - Orçamento, especificações, quantidades e métodos construtivos, revisão 3 em 4/outubro/2021;

5 - memória de cálculos das quantidades de materiais e serviços;

6 - composição do BDI em uso a partir fevereiro de 2021;

7 - ART do CREA-RJ para o projeto orçamento;

18 - CD-R


